

(第 4 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和 6 年 6 月 2 6 日
契約業者名	大木建設 (株) 東京土木支店
契約業者の住所	東京都江東区亀戸 4 - 2 2 - 1
工事の名称	R 4 国道 4 号野崎橋法面補強工事
工事場所	栃木県矢板市沢地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 一式 石・ブロック積 (張) 工 一式 法面工 一式 現場塗装工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式
工期 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
工期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変更前の契約金額 (税込)	2 1 0, 1 3 3, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額 (税込)	+ 1 7, 8 8 6, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額 (税込)	2 2 8, 0 1 9, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。