

(第 3 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年5月30日
契約業者名	(株) 浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 4 国道 4 号那須地区交通安全対策工事
工事場所	栃木県那須郡那須町豊原乙地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・掘削工 ・プレキャスト工 ・舗装工 ・構造物撤去工 ・交通管理工
工期 (自)	令和5年4月3日
工期 (至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額 (税込)	¥217, 162, 000
変更金額 (税込)	¥33, 000, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥250, 162, 000
変更理由	・現地調査の結果、狭隘な作業ヤードでの掘削作業となることから、掘削機械を小型バックホウに変更 ・協議の結果、早期交通開放と省力化のため、擁壁の構造をプレキャストL型擁壁に変更 ・工程調整の結果、別途工事で施工することになったため、舗装工を減工 ・現地調査の結果、構造物撤去工を増工 ・協議の結果、交通誘導警備員を増工

(第 4 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月27日
契約業者名	(株) 浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 4 国道 4 号那須地区交通安全対策工事
工事場所	栃木県那須郡那須町豊原乙地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・ 道路土工 掘削工及び残土処理工 5 0 m³ (増) ・ 舗装工 アスファルト舗装工 3 8 9 m² (減) ・ 区画線工 高視認性区画線 4 0 0 m (増) ・ 仮設工 交通誘導警備員 4 0 人 (増)
工期 (自)	令和5年4月3日
工期 (至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額 (税込)	¥250, 162, 000
変更金額 (税込)	¥1, 320, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥251, 482, 000
変更理由	・ 道路土工 現地調査の結果、掘削工及び残土処理工を数量精査 (増) する ・ 舗装工 現地調査の結果、路面切削工を数量精査 (減) する ・ 区画線工 交通管理者との協議の結果、高視認性区画線を追加する ・ 仮設工 交通管理者との協議の結果、交通誘導警備員を数量精査 (増) する