

(第3回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月19日
契 約 業 者 名	(株) 浜屋組
契 約 業 者 の 住 所	栃木県矢板市本町12番6号
工 事 の 名 称	R4国道4号西那須野道路西富山地区外改良他工事
工 事 場 所	自) 栃木県那須塩原市三区町 至) 栃木県那須塩原市西富山 外1箇所
工 事 種 別	一般土木
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【西那須野道路】 道路土工(路床盛土工 約230m³) 舗装工(アスファルト舗装工(1)-2 約140m² アスファルト舗装工(2) 約219m² アスファルト舗装工(3) 約62m² アスファルト舗装工(8) 約278m² アスファルト舗装工(9) 約11m²) カルバート工(作業土工 1式) 排水構造物工(側溝工 約58m 管渠工 約58m 付帯施設工 1式) 擁壁工(作業土工 1式 プレキャスト擁壁工 約36m) 縁石工(縁石工 約24m) 防護柵工(防止柵工 約59m 路側防護柵工 約1,055m) 道路附属施設工(道路附属物工 10本 照明工 2基 交通安全施設工 1式) 構造物撤去工(構造物取壊し工 1式 運搬処理工 1式) 開削土工【電線共同溝工】(掘削工 1式) 電線共同溝工(管路工(管路部) 約211m) 応急処理工(応急処理作業工 1式) 仮設工(路面覆工 約261m² 土留・仮締切工 1式 水替工 1式 作業ヤード整備工 1式 防護施設工 1式 交通管理工 1式) 共通仮設費【運搬費】(仮設材運搬費-2 1式) 【役務費】(借地料 1式) 【技術管理費】(土質等試験費 1式 平板載荷試験費 1式 BIM/CIMデータ作成費 1式 遠隔臨場導入費 1式) 【営繕費】(快適トイレ 1式) 業務委託料(図面作成費 1式) 【矢板拡幅】 応急処理工(応急処理作業工 1式) 仮設工(交通管理工 1式)
工 期 (自)	令和5年4月10日
工 期 (至)	令和6年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	300,850,000円(税込み)
変 更 金 額	+41,910,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	342,760,000円(税込み)
変 更 理 由	【西那須野道路】 1. 道路土工 受注者と協議の結果、施工方法を変更する必要があるため、路床盛土工を追加する。

2. 舗装工

現地精査の結果、アスファルト舗装工(2)、アスファルト舗装工(3)、アスファルト舗装工(8)を数量精査(増)し、アスファルト舗装工(1)-2を数量精査(減)する。

3. カルバート工

現地精査の結果、作業土工について数量精査(減)する。

4. 排水構造物工

現地精査の結果、側溝工、管渠工について数量精査(増)し、付帯施設工を数量精査(減)する。

5. 擁壁工

現地精査の結果、作業土工について数量精査(増)する。

6. 縁石工

現地精査の結果、縁石工について数量精査(増)する。

7. 防護柵工

現地精査の結果、防止柵工、路側防護柵工について数量精査(増)する。

8. 道路付属施設工

交通管理者協議の結果、道路付属物工、照明工、交通安全施設工を追加する。

9. 構造物撤去工

現地精査の結果、構造物取壊し工、運搬処理工を数量精査(増)する。

10. 開削土工【電線共同溝工】

現地精査の結果、掘削工を数量精査(減)する。

11. 電線共同溝工

現地精査の結果、管路工(管路部)を数量精査(減)する。

12. 応急処理工

地元要望等により、緊急な対応の必要が生じたため、応急処理作業工を追加する。

13. 仮設工

現地精査の結果、路面覆工、土留・仮締切工、水替工、交通管理工を数量精査(増)する。

14. 共通仮設費

【運搬費】

現地精査の結果、仮設材運搬費-2を追加する。

【役務費】

現地調査の結果、水路施工に伴う土地の必要が生じたため、借地料を追加する。

【技術管理費】

現地調査の結果、土質等試験費、平板載荷試験費、BIM/CIMデータ作業費、遠隔臨場導入費を追加する。

【営繕費】

現地調査の結果、快適トイレを追加する。

15. 業務委託料

関係機関協議に必要な、横断水路施工に伴う国道切廻しの図面作成を行ったため、業務委託料を追加する。

【矢板拡幅】

16. 応急処理工

地元要望等により、緊急な対応の必要が生じたため、応急処理作業工を追加する。

17. 仮設工

現地精査の結果、交通管理工を数量精査(減)する。

18. 工期

工期は、元設計のとおりとする。