

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月23日
契 約 業 者 名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 栃木事務所
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市峰4丁目1番31号
業 務 の 名 称	R 6 宇都宮国道管内舗装修繕設計他業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装設計 詳細調査・補修設計 舗装詳細調査及び修繕設計 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年12月18日
履 行 期 間 (至)	令和7年7月18日
変 更 前 の 契 約 金 額	9, 9 8 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3, 3 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3, 2 8 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。