

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	株式会社長大 南関東支店
契約業者の住所	神奈川県横浜市中区長者町5-85
業務の名称	R5国道357号東京湾岸道路環境検討業務
業務場所	自) 神奈川県横浜市金沢区八景島地先 至) 神奈川県横須賀市夏島地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	国道357号東京湾岸道路(八景島~夏島)における環境調査を行い、その調査結果及び過年度成果に基づいた環境保全対策工法を選定する。
履行期間(自)	令和 6年 6月20日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	59,983,000円(税込み)
変更金額	561,000円(税込み)
変更後の契約金額	60,544,000円(税込み)
変更理由	1. 警戒船 ・調査実施時期が変更となったため、警戒船については、数量精査(減)する。  2. 関係機関協議資料作成 ・学識者の意見を伺う必要が生じたため、関係機関協議資料作成を増工する。