

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング株式会社 事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋五丁目 2 0 番 8 号
業 務 の 名 称	R 6 神奈川県内渋滞状況分析・対策検討業務
業 務 場 所	神奈川県内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	神奈川県内における主要渋滞箇所等について、要因分析、対策検討、対策実施効果の検証等を行う。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	8 , 1 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 , 1 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 渋滞状況分析・対策検討 ・県内の交通状況把握に向けて追従車密度分析を追加するため、主要渋滞箇所のモニタリング及び分析整理を増工する。 ・2027年国際園芸博覧会開催時における渋滞対策検討のため、国際園芸博覧会開催に向けたサブルート検討を追加する。 2. 履行期間 上記内容の変更により、令和7年5月30日までとする