

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	八千代エンジニアリング株式会社 事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R5国道1号渋滞状況分析・対策検討(その2)業務
業務場所	国道1号横浜新道終点部～藤沢バイパス出口交差点
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	神奈川県内の国道1号における主要渋滞箇所等について、要因分析、対策検討、対策実施効果の検証等を行う。
履行期間(自)	令和 6年 8月 2日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	24,959,000円(税込み)
変更金額	3,355,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,314,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">渋滞状況分析・対策検討<ul style="list-style-type: none">令和6年8月30日に発生した台風10号による国道246号新善波トンネル付近の法面崩落に伴い、交通開放の車線検討のため、新善波トンネル協議資料作成を追加する。現地調査の結果、神奈川県内の交通状況について分析をする必要が生じたため、観光地渋滞分析を追加する。関係各所との協議の結果、会議資料の作成及び運営を減工する。履行期間 上記内容の変更により、令和7年3月31日までとする。