

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	R 6 ・ R 7 横浜国道管理出張所工事監督支援（その 3）業務 関東建設・テクノスジャパン設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 横浜国道管理出張所工事監督支援（その 3）業務
業 務 場 所	厚木出張所庁舎内及び小田原出張所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	横浜国道事務所の厚木出張所及び小田原出張所における道路に関する工事実施の監督補助を行う。
履 行 期 間 （自）	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 （至）	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 3 , 5 2 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	2 8 6 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 3 , 8 0 8 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 工事管理 ・工事件数に変更が生じたため数量精査（増）する。 2. 情報共有システム ・情報共有システムの活用にあたり、使用料を増工する。