

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	株式会社片平新日本技研 東京本店
契 約 業 者 の 住 所	東京都文京区小石川二丁目 2 2 番 2 号
業 務 の 名 称	R 6 横浜湘南道路事業監理業務
業 務 場 所	横浜国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	一般国道 4 6 8 号（首都圏中央連絡自動車道）における横浜湘南道路の効率的かつ確実な事業推進を図るため、測量・調査・設計業務委託等に対する指導・調整等、地元及び関係行政機関等との協議等を行う。
履 行 期 間（自）	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 9 , 6 2 7 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	1 5 , 4 7 7 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 5 , 1 0 4 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 事業監理 ・関係機関との協議の結果、新たに追加業務が発生したため、数量精査（増）する。 2. 情報共有システム ・情報共有システムの活用にあたり、使用料を増工する