

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	R5・6改築事業工事監督支援(その1)業務 施工技術研究所・建設技術研究所設計共同体
契約業者の住所	豊島区南大塚3-37-5 大塚台パークサイドビル4F
業務の名称	R5・6改築事業工事監督支援(その1)業務
業務場所	湘南出張所庁舎内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	横浜国道事務所の湘南出張所における横浜湘南道路に関する工事実施の監督補助を行う。
履行期間(自)	令和 5年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	223,080,000円(税込み)
変更金額	△660,000円(税込み)
変更後の契約金額	222,420,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">業務対象工事 契約業務対象工事件数について数量精査(減)する。情報共有システム(ASP) 受注者との協議の結果、本業務で使用する情報共有システムが決定したため令和6年度分の情報共有システム使用料を増工する。