

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	株式会社湘南ウイステリア
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県藤沢市亀井野 3 2 5 9 番地 1
業 務 の 名 称	R 5 横浜国道改築事業測量（その 1）業務
業 務 場 所	横浜国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	基準点測量 9 0 点 地形測量 1 式 用地測量 1 式 報告書とりまとめ 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 4 , 8 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 5 , 4 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 用地測量 関係機関との協議の結果、対象範囲が変更となり製本の枚数が増えたため用地測量を増工する。 2. 直接経費 受注者との協議の結果、本業務で使用する情報共有システムが決定したため情報共有システム使用料を追加する。