

(第 3 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 3 月 6 日
契約業者名	株式会社大三洋行
契約業者の住所	東京都港区港南 2 丁目 5- 1 1
工事の名称	国立ハンセン病資料館増築棟 (2 2) 電気設備その他工事
工事場所	東京都東村山市青葉町 4 - 1 - 1 3
工事種別	電気設備工事
工事概要	1. 建物 1) 収蔵庫棟 増築 1 棟 構造 鉄筋コンクリート造 規模 地上 2 階 建築面積 776. 44 m² 延べ面積 1, 475. 94 m² 工事種目 動力設備、構内交換設備 変更一式 2) 既存棟 (資料館 1 期及び 2 期棟) 改修 1 棟 構造 鉄筋コンクリート造 規模 地上 2 階 建築面積 2, 586. 79 m² (建築基準法による) 延べ面積 4, 282. 29 m² (建築基準法及び国有財産法による) 工事種目 防犯・入退室管理設備 変更一式 2. 屋外 1. 工事種目 構内配電線路 変更一式
工期 (自)	令和 4 年 1 2 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
契約金額	1 0 8 , 3 5 0 , 0 0 0 円
変更金額	2 3 , 5 1 8 , 0 0 0 円
変更後の契約金額	1 3 1 , 8 6 8 , 0 0 0 円

変更理由	1. 収蔵庫棟 1) 動力設備 ・現地精査の結果、開閉器箱等の変更が必要となったため、動力設備を減工する。 2) 構内交換設備 ・入居官署との協議の結果、内線電話機の変更が必要となったため、構内交換設備を減工する。 2. 既存棟 1) 防犯・入退室管理設備 ・入居官署との協議の結果、施錠管理表示盤の変更が必要となったため、防犯・入退室管理設備を減工する。 3. 屋外 1) 構内配電線路 ・現地精査の結果、外灯の追加が必要となったため、構内配電線路を増工する。 4. 工期は、国立ハンセン病資料館増築棟（２２）建築その他工事に伴い、３日間延長し、令和７年３月３１日までとする。 5. 工事請負契約書第 26 条第 6 項に基づいて、受注者より請負代金額の変更請求を受け協議した結果、増工する。
-------------	---

(第 4 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 3 月 3 1 日
契約業者名	株式会社大三洋行
契約業者の住所	東京都港区港南 2 丁目 5 - 1 1
工事の名称	国立ハンセン病資料館増築棟 (2 2) 電気設備その他工事
工事場所	東京都東村山市青葉町 4 - 1 - 1 3
工事種別	電気設備工事
工事概要	< 変更無し >
工期 (自)	令和 4 年 1 2 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
契約金額	1 3 1 , 8 6 8 , 0 0 0 円
変更金額	円
変更後の契約金額	円
変更理由	< 工期 > 国立ハンセン病資料館増築棟 (2 2) 建築その他工事の工期の延長に伴い、附帯する本工事においても 91 日間延長し、令和 7 年 6 月 30 日までとする。

(第 5 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 6 月 1 6 日
契約業者名	株式会社大三洋行
契約業者の住所	東京都港区港南 2 丁目 5 - 1 1
工事の名称	国立ハンセン病資料館増築棟 (2 2) 電気設備その他工事
工事場所	東京都東村山市青葉町 4 - 1 - 1 3
工事種別	電気設備工事
工事概要	<変更無し>
工期 (自)	令和 4 年 1 2 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 1 0 月 2 2 日
契約金額	1 3 1 , 8 6 8 , 0 0 0 円
変更金額	円
変更後の契約金額	円
変更理由	<工期> 工事中止期間分の工期を延長し、令和 7 年 1 0 月 2 2 日までとする。