

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月12日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目1番20号
工事の名称	R 6 小山出張所管内交通安全対策工事
工事場所	栃木県小山市駅南町地先 外1箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	小山市栗宮地区 舗装工
工期 (自)	令和6年10月1日
工期 (至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額 (税込)	115,500,000-
変更金額 (税込)	+2,640,000-
変更後の契約金額 (税込)	118,140,000-
変更理由	(小山市栗宮地区) 現地精査の結果、舗装工を、数量変更(増)とする。また下層路盤(2)について昼間施工とする。