

(最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目1番20号
工事の名称	R 5 小山出張所管内路面補修（その2）工事
工事場所	自）栃木県佐野市越名町字沼縁 至）栃木県佐野市西浦町字磯ノ木
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式
工期（自）	令和6年10月7日
工期（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額 （税込）	¥159,830,000
変更金額 （税込）	¥11,704,000
変更後の契約金額 （税込）	¥171,534,000
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。