

## 契約変更の内容(第1回変更)

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日        | 令和7年4月8日                                                                                                                             |
| 契 約 業 者 名            | (株) 竹花組                                                                                                                              |
| 契 約 業 者 の 住 所        | 長野県佐久市望月30番地 1                                                                                                                       |
| 工 事 の 名 称            | R 6 大窪沢川工事用道路工事                                                                                                                      |
| 工 事 場 所              | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉地先                                                                                                                    |
| 工 事 種 別              | 一般土木                                                                                                                                 |
| 工事概要（変更した内容について記述する） | 変更無し                                                                                                                                 |
| 工 期 （ 自 ）            | 令和7年3月24日                                                                                                                            |
| 工 期 （ 至 ）            | 令和7年9月30日                                                                                                                            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額      | 220,000,000 円（税込）                                                                                                                    |
| 変 更 金 額 （ 増 ）        | 2,431,000 円（税込）                                                                                                                      |
| 変 更 後 の 契 約 金 額      | 222,431,000 円（税込）                                                                                                                    |
| 変 更 理 由              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更</li> <li>・ 令和 7 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置による変更</li> </ul> |