

契約変更の内容(第1回変更)

契 約 変 更 年 月 日	令和7年4月7日
契 約 業 者 名	萬屋建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	群馬県沼田市上原町1756番地2
工 事 の 名 称	R 6 花園砂防堰堤群工事用道路工事
工 事 場 所	群馬県吾妻郡中之条町太子地先
工 事 種 別	一般土木
工事概要（変更した内容について記述する）	変更無し
工 期 （ 自 ）	令和7年4月1日
工 期 （ 至 ）	令和7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	136,180,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	2,651,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	138,831,000 円（税込）
変 更 理 由	・ 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更 ・ 令和7年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置による変更