

契約変更の内容(第1回変更)

契 約 変 更 年 月 日	令和7年4月10日
契 約 業 者 名	(株) 新津組
契 約 業 者 の 住 所	長野県南佐久郡小海町大字小海 4 3 9 9 番地 1
工 事 の 名 称	R 6 千ヶ滝西沢砂防堰堤工事
工 事 場 所	長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉地先
工 事 種 別	一般土木
工事概要（変更した内容について記述する）	変更無し
工 期 （ 自 ）	令和7年4月1日
工 期 （ 至 ）	令和7年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	248,479,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	4,070,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	252,549,000 円（税込）
変 更 理 由	・令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更 ・令和7年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置による変更