

幸ヶ谷小学校スクールゾーン対策協議会

幸ヶ谷歩道橋の架け替えについて

令和7年6月17日

横浜国道事務所

前回の振り返り

令和6年10月30日開催

歩道橋位置図






地理院地図

GSI Maps



幸ヶ谷歩道橋 全体一般図

平成30年11月14日
横浜国道事務所




工事名	H30管内歩道橋設計業務
図面名	幸ヶ谷歩道橋 全体一般図 (その1)
尺度	図示 図面番号
年月日	平成30年 7月
会社名	株式会社 オリエンタルコンサルタンツ
事務所名	国土交通省 横浜国道事務所

幸ヶ谷歩道橋 施工ステップ図


平成30年11月14日
横浜国道事務所

■ 架設
■ 撤去
■ 施工済み
→ 歩行者動線
X 通行止め


現況




STEP-3




STEP-1




STEP-4



STEP-2



完成



- 既設階段撤去 (P1~Pb2)
- P3既設階段架設
- 既設階段撤去 (P3~Pb3)

- A1橋台、P1-P2橋脚施工
- P4橋脚施工
- P6-P8橋脚、A3橋台施工
- 上部工架設 (A1-P2、P2-P6、A3-P6)

6/26
進め方説明会

合意形成



ステップ1 10/30(本日)
求められる歩道橋機能の確認

合意形成




ステップ2(年度末)
幸ヶ谷歩道橋現地で体験
(安全対策検討会)

合意形成




準備工着手
(植栽帯撤去・試掘等)



R7～ 工事着手

歩道橋の現況(上空から撮影、小学校側)



歩道橋の現況(上空から撮影、公園側)








歩道橋改良の計画図(※青数字は次ページからの視点)

幸ヶ谷歩道橋 全体一般図

断面図 (B-B)

平成30年11月14日
横浜国道事務所



至 みなとみらい



至 川崎

神奈川公園

マンション

工事名	H30管内歩道橋物設計業務
図面名	幸ヶ谷歩道橋 全体一般図 (その1)
尺度	図示 図面番号
年月日	平成30年 7月
会社名	株式会社 オリエンタルコンサルタンツ
事務所名	国土交通省 横浜国道事務所

視点①: 小学校前(南西側)の歩道幅



視点②: 小学校前の壁画の見え方

現況



計画




視点③: 小学校前(北東側)の歩道幅




視点④: 小学校出入口付近の階段

現況





計画






現況・計画ともに、
小学校出入口からの距離は
大きく変わらない

視点⑤: 歩道橋の通路幅



視点⑥: 歩行者動線(歩道橋と小学校入口の接続付近)



視点⑦: 神奈川公園前の歩道幅

現況



計画




視点⑧: 左折車からの見え方(マンション前)

現況



計画



視認性の向上

視点⑨: マンション前の歩道幅



