

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 1 4 日
契 約 業 者 名	小林建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	茨城県日立市多賀町 3 - 6 - 7
工 事 の 名 称	R 6 久慈川左岸頃藤南地先排水樋管新設工事
工 事 場 所	茨城県久慈郡大子町頃藤地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 8 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 4 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 0 , 6 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更