

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 鶴田組
契 約 業 者 の 住 所	茨城県那珂市菅谷 4 4 5 8 - 7 3
工 事 の 名 称	R 6 久慈川常陸太田周辺整備工事
工 事 場 所	茨城県常陸大宮市下岩瀬地先外
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 6 , 4 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 4 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 1 , 8 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更