

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 4 月 1 4 日                                            |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 高野工務店                                                   |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 茨城県那珂市瓜連 6 1 0 - 1                                          |
| 工 事 の 名 称                           | R 6 久慈川常陸大宮周辺整備工事                                           |
| 工 事 場 所                             | 茨城県常陸大宮市小貫地先外                                               |
| 工 事 種 別                             | 維持修繕工事                                                      |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 3 月から適用する<br>公共工事設計労務単価の変動による変更 |
| 工 期 (自)                             | 令和 7 年 4 月 1 日                                              |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 3 月 3 1 日                                            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 2 7, 1 5 0, 0 0 0 円 (税込み)                                 |
| 変 更 金 額                             | + 3, 1 0 2, 0 0 0 円 (税込み)                                   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 3 0, 2 5 2, 0 0 0 円 (税込み)                                 |
| 変 更 理 由                             | 工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 3 月から適用する<br>公共工事設計労務単価の変動による変更 |