

(第 4 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 7 月 3 1 日
契約業者名	三展ミネコンサルタント株式会社
契約業者の住所	茨城県土浦市桜町四丁目 1 1 番 1 4 号
業務の名称	R 5 ・ 6 宇都宮国道事務所積算技術業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について 記述する)	積算技術 1 式 打合せ 1 式
履行期間 (自)	令和 5 年 4 月 1 1 日
履行期間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	7 8 , 1 8 9 , 1 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 4 , 6 2 9 , 9 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	8 2 , 8 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 道路改良 工事進捗の変更に伴い、数量精査を増工する。 2. 橋梁下部 工事進捗の変更に伴い、数量精査を追加する。 3. 電線共同溝 工事進捗の変更に伴い、変更設計 B を増工する。 4. 業務打合せ 上記件数 (増) の結果、工事毎の打合せを増工する。 5. 履行期間 履行期間は、当初設計のとおりとし、変更しない。

[標準様式例 7-2]

(第 5 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月25日
契約業者名	三展ミネコンサルタント株式会社
契約業者の住所	茨城県土浦市桜町四丁目11番14号
業務の名称	R5・6宇都宮国道事務所積算技術業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について 記述する)	積算技術 1式 現地調査 1式 打合せ 1式
履行期間(自)	令和5年4月11日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	82,819,000円(税込み)
変更金額	+14,305,500円(税込み)
変更後の契約金額	97,124,500円(税込み)
変更理由	1. 道路改良 工事進捗の変更に伴い、当初設計A、当初設計B、変更設計B、数量精査を数量精査(増)する。 また、変更設計Aを数量精査(減)する。 2. 舗装 工事進捗の変更に伴い、当初設計B、変更設計Aを削除する。 3. 鋼橋上部 工事進捗の変更に伴い、当初設計B、数量精査を削除する。 4. コンクリート橋上部 工事進捗の変更に伴い、数量精査を削除する。 5. 橋梁下部 工事進捗の変更に伴い、当初設計Bを追加する。 6. 電線共同溝 工事進捗の変更に伴い、変更設計Bを数量精査(増)する。 7. 道路修繕 工事進捗の変更に伴い、数量精査を数量精査(増)する。 8. 現地調査 工事進捗の変更に伴い、現地調査を数量精査(増)する。 9. 業務打合せ 上記件数(増)の結果、工事毎の打合せを数量精査(増)する。 10. 履行期間 履行期間は、当初設計のとおりとし、変更しない。