

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	株式会社 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業 務 の 名 称	R 5 宇都宮国道管内道路交通分析検討業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	当初業務内容の、国道 4 号整備に伴う地域への影響・評価について増工する。 当初業務内容に下記を追加する。 宇都宮国道事務所管内図企画 (案) 作成 1 式 宇都宮国道事務所道の日イベント支援 1 式 上記追加により工期を令和 6 年 12 月 24 日までとする。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 1 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 9 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 9 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 国道 4 号整備に伴う地域への影響・評価 現地調査の結果を踏まえ、追加の検討が必要となったため、増工とする 2. 宇都宮国道事務所管内図企画 (案) 作成 本業務における検討等を踏まえた結果、新たな管内図の企画・構成が必要となったため、新規追加する。 3. 宇都宮国道事務所道の日イベント支援 本業務における検討等を踏まえ、宇都宮国道が進めている事業等について、地域の方へ説明、紹介する道の日イベントの広報支援が必要となったため、新規追加する。

[標準様式例 7-2]

(第3回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年 3月18日
契 約 業 者 名	株式会社 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業 務 の 名 称	R5宇都宮国道管内道路交通分析検討業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	当初業務内容の下記について増工する。 道の駅需要調査計画 一式 芳賀・宇都宮東部地域における道路行政マネジメント検討 一式 パフォーマンス・マネジメント検討 一式 事業広報資料更新案の作成 一式
履 行 期 間 (自)	令和5年11月21日
履 行 期 間 (至)	令和7年 3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	45,991,000円(税込み)
変 更 金 額	+11,682,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	57,673,000円(税込み)
変 更 理 由	関係機関と協議の結果、追加の検討が必要となったため、 増工とする。