

[標準様式例 7-2]

(第3回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	日本工営株式会社 北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業 務 の 名 称	R 5 宇都宮国道管内自動運転路車協調実験（その1）業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 交差点センサに関する実証実験 1 式 2. 記録フォーマットおよび関連データの作成 1 式 3. 交差点センサに関する実証実験（2） 1 式 4. 記録フォーマットおよび関連データの作成（2） 1 式 5. 路車協調実験全体まとめ 1 式
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年12月7日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年5月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 1 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 6 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 交差点センサに関する実証実験 現地調整の結果、増工とする。 2. 記録フォーマットおよび関連データの作成 他機関との調整の結果、必要となったため新規追加とする。 3. 交差点センサに関する実証実験（2） 現地調整の結果、増工とする。 4. 記録フォーマットおよび関連データの作成（2） 他機関との調整の結果、必要となったため新規追加とする。 5. 路車協調実験全体まとめ 2つの自治体の実験で得られた結果をとりまとめ、検討する 必要が生じたため、新規追加する。