

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年8月30日
契 約 業 者 名	株式会社 長大 つくば支店
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市東平塚730
業 務 の 名 称	R 5 国道 4 号宝積寺電線共同溝詳細設計（その 1）業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	測量の追加 B I M / C I M 活用検討に伴う追加
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年12月7日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 1 5 6 , 0 0 0 円 (税込)
変 更 金 額	+ 6 , 8 7 5 , 0 0 0 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 0 3 1 , 0 0 0 円 (税込)
変 更 理 由	現地踏査の結果、不足データを補完するため測量を追加する。 B I M / C I M 活用検討に伴い、具体的に可視化するための モデル構築を追加する。 履行期間を令和 7 年 3 月 2 8 日まで延伸する。