

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月28日
契 約 業 者 名	中央コンサルタンツ株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿八丁目 1 7 番 1 号
業 務 の 名 称	R 5 国道 4 号北部地区道路詳細設計他業務
業 務 場 所	自) 栃木県矢板市片岡 至) 栃木県矢板市針生 自) 栃木県那須塩原市三区町 至) 栃木県那須塩原市西富山
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路詳細設計 (A) (西那須野道路)を減工する。 2. 道路詳細設計 (A) (矢板拡幅)を減工する。 3. 横断歩道橋配置検討を追加する。 4. 函渠施工計画検討を追加する。 5. 排水施設施工検討を追加する。 6. 放流施設修正設計を追加する。 7. 江川橋協議資料修正を追加する。 8. 道路詳細修正設計 (A) (西那須野道路 暫定形)を追加する。 9. 放流施設修正設計 (C 調整池)を追加する。 1 0. 残地活用検討を追加する。 1 1. 計画平面図修正 (店舗前補償代行)を追加する。 1 2. 工事完成図整理を追加する。 1 3. 交通量等調査を追加する。 1 4. 情報共有システムへの登録料及び使用料を追加する。
履 行 期 間 (自)	令和6年2月20日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 1 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 3 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 4 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現場状況を精査により、道路詳細設計 (A)を減工する。 地元調整の結果、横断歩道橋配置検討を追加する。 用地条件が変更に伴い、函渠施工計画検討を追加する。 現地条件が判明したことから、排水施設施工検討を追加する。 現地調査の結果、放流施設修正設計を追加する。 協議進捗の結果、江川橋協議資料修正を追加する。 関係機関協議の結果、道路詳細修正設計 (A)を追加する。 現地調査の結果、放流施設修正設計を追加する。 関係機関協議に必要となるため、残地活用検討を追加する。 地元協議に必要となったため、計画平面図修正を追加する。 工事発注に必要となったため、工事完成図整理を追加する。 横断歩道橋設計に必要となったため交通量等調査を追加する。 当初見込んでいなかった情報共有システムへの登録料及び使用料を追加する。

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月27日
契 約 業 者 名	中央コンサルタンツ株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿八丁目 1 7 番 1 号
業 務 の 名 称	R 5 国道 4 号北部地区道路詳細設計他業務
業 務 場 所	自) 栃木県矢板市片岡 至) 栃木県矢板市針生 自) 栃木県那須塩原市三区町 至) 栃木県那須塩原市西富山
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 函渠施工計画検討で数量計算を追加する。 2. 排水施設施工検討で協議資料作成を追加する。 3. 道路詳細修正設計(A)の道路線形・道路構造設計を減工する 4. 放流施設修正設計で協議資料作成を追加する。
履 行 期 間 (自)	令和6年2月20日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 4 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 6 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 検討内容を精査した結果、函渠施工計画検討を増工する。 ・ 関係機関協議を行うため、排水施設施工検討で協議資料作成を追加する。 ・ 設計内容を精査した結果、道路詳細修正設計(A)を減工する。 ・ 関係機関協議を行うため、放流施設修正設計で協議資料作成を追加する。