

[標準様式例 7-2]

(第 3 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月14日
契 約 業 者 名	復建調査設計株式会社 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区岩本町三丁目 8 番 1 5 号
業 務 の 名 称	R 5 国道 4 号春日部古河バイパス外道路実施設計業務
業 務 場 所	自) 茨城県猿島郡五霞町幸主 至) 茨城県古河市柳橋 自) 茨城県結城市小田林 至) 茨城県筑西市布川
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・機械ボーリング 1式 ・構造物設計 1式 ・道路予備設計 1式 ・BIM/CIM 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年3月22日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 4 9 6 , 0 0 0 円 (税込)
変 更 金 額	+ ¥ 7 , 0 4 0 , 0 0 0 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 5 3 6 , 0 0 0 円 (税込)
変 更 理 由	・機械ボーリング、構造物設計、道路予備設計、 BIM/CIMを増工により追加する。