

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月23日
契約業者名	細谷建設工業株式会社
契約業者の住所	茨城県稲敷郡河内町金江津5107番地
工事の名称	R 6 下館河川事務所車庫外建築改修その他工事
工事場所	茨城県筑西市二木成1753外2箇所
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 現地調査の結果、事務所車庫のシャッターに不具合が確認されたため、スプリング及び巻き取りワイヤーの交換を追加する。 2. 現地精査の結果、事務所車庫周囲の伐採・抜根範囲の数量等の変更に伴い、植栽工を増工する。 3. 現地精査の結果、事務所車庫の電灯設備の数量の変更に伴い、電気設備工事を増工する。 4. 藤代出張所の防水改修に伴い、空調屋外機の取外し・再取付時にフロンガス回収及び追加充填が必要となったため、藤代建築工事を増工する。 5. 現地調査の結果、真岡出張所の屋根の劣化が確認されたため、下地調整、錆止め塗装（脆弱部除去含む）を追加する。また、目隠しフェンス基礎の設計精査に伴い、基礎構造に変更が生じたため真岡建築工事を増工する。 6. 工期 工期は元設計とおりとする。
工期（自）	令和7年1月15日
工期（至）	令和7年6月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥36,300,000
変更金額 (税込)	¥2,750,000
変更後の契約金額 (税込)	¥39,050,000
変更理由	1. 現地調査の結果、事務所車庫のシャッターに不具合が確認されたため、スプリング及び巻き取りワイヤーの交換を追加する。 2. 現地精査の結果、事務所車庫周囲の伐採・抜根範囲の数量等の変更に伴い、植栽工を増工する。 3. 現地精査の結果、事務所車庫の電灯設備の数量の変更に伴い、電気設備工事を増工する。 4. 藤代出張所の防水改修に伴い、空調屋外機の取外し・再取付時にフロンガス回収及び追加充填が必要となったため、藤代建築工事を増工する。 5. 現地調査の結果、真岡出張所の屋根の劣化が確認されたため、下地調整、錆止め塗装（脆弱部除去含む）を追加する。また、目隠しフェンス基礎の設計精査に伴い、基礎構造に変更が生じたため真岡建築工事を増工する。 6. 工期 工期は元設計とおりとする。