

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月28日
契 約 業 者 名	協和測量設計株式会社
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市戸祭町 3 0 1 8 番地 6
業 務 の 名 称	R 5 国道 4 号矢板大田原バイパス用地幅杭設置測量（その 2）業務
業 務 場 所	自）栃木県大田原市上石上地先 至）栃木県那須塩原市三区町地先
業 種 区 分	測量業務
業 務 概 要 （変更した内容について 記述する）	・ 4 級基準点測量 1 式 ・ 用地測量 1 式 ・ 履行期間を 1 7 5 日間延伸し、令和 6 年 1 2 月 2 0 日までとする。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年10月20日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年12月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 1 4 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 6 0 5, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	8, 7 4 5, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 基準点測量 現地調査の結果、4 級基準点測量が追加が必要となったため、4 級基準点測量の数量を変更する。（増） 2. 用地測量 矢板市道進入路の用地確定を行う必要が生じたため、用地測量を追加する。（増） 3. 履行期間 上記の追加内容に伴うこと、その他に用地幅杭設置測量において、一部の水田で稲の収穫後に作業の必要が生じたことに伴い、履行期間を 1 7 5 日間延伸し、令和 6 年 1 2 月 2 0 日までとする。

[標準様式例 7-2]

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月20日
契 約 業 者 名	協和測量設計株式会社
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市戸祭町３０１８番地６
業 務 の 名 称	R５国道４号矢板大田原バイパス用地幅杭設置測量（その２）業務
業 務 場 所	自）栃木県大田原市上石上地先 至）栃木県那須塩原市三区町地先
業 種 区 分	測量業務
業 務 概 要 （変更した内容について記述する）	・４級基準点測量　１式 ・用地測量　１式
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年10月20日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年12月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	８，７４５，０００円（税込み）
変 更 金 額	＋２２，０００円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	８，７６７，０００円（税込み）
変 更 理 由	１．基準点測量 現地調査の結果、４級基準点測定の数量を変更する。（増） ２．用地測量 現地調査の結果、用地測定の数量を変更する。（増）