

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 5日
契約業者名	日本無線(株) 関東支社
契約業者の住所	東京都三鷹市牟礼6-21-11
工事の名称	R5二瀬ダム管理用制御処理設備更新工事
工事場所	埼玉県秩父市大滝3931-1 二瀬ダム管理所 外1箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	機器仕様変更 1式 仮運用設備設置 1式 耐震強度計算業務 1式 ボルト引っ張り強度試験追加 1式
工期(自)	令和 5年10月13日
工期(至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	143,000,000円(税込み)
変更金額	+ 12,320,000円(税込み)
変更後の契約金額	155,320,000円(税込み)
変更理由	1, 現地精査の結果、機器の仕様変更及び旧設備との並行運用が必要となったため。 2, 耐震強度計算資料作成を指示したため。 3, 諸経費動向調査対象となり調査を指示したため。