

契約変更の内容 (第3回)

契約変更年月日	令和 7 年 6 月 30 日
契約業者名	株式会社イッシン
契約業者の住所	茨城県つくば市学園の森 1-6-1
工 事 の 名 称	川崎北公共職業安定所（24）建築改修その他工事
工 事 場 所	神奈川県川崎市高津区千年 698-1
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	2.設備 1) 電気設備 変更一式 2) 機械設備 変更一式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 27 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 4 日
変更前の契約金額	129,088,300 円 (税込み)
変 更 金 額	-7,770,770 円 (税込み)
変更後の契約金額	121,317,530 円 (税込み)
変 更 理 由	1.設備 1) 電気設備 ・現地精査の結果、空調設備の仕様見直しに伴い、動力制御盤を変更（減）する。 ・現地精査の結果、配管配線の仮設が不要となったため、取止めとする。 2) 機械設備 ・現地精査の結果、全熱交換ユニットの仕様を見直したため、変更（減）する。 ・現地精査の結果、発生材等の運搬費、処分費の追加が必要となったため、変更（増）する。 2.工期は元設計とおりとする。