

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月29日
契約業者名	スワテック建設(株)
契約業者の住所	長野県諏訪市城南2丁目2353番地
工事の名称	R6岡谷維持修繕出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	長野県茅野市横内地先外
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	横断歩道橋工 1式 仮設工 1式 橋梁維持工 1式
工期(自)	令和 6年11月 5日
工期(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	107,800,000円(税込み)
変更金額	+ 2,420,000円(税込み)
変更後の契約金額	110,220,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">橋梁維持工 茅野市第1橋・側道橋の診断結果から応急処理工を増工する。仮設工 橋梁維持工の増工に伴い交通誘導警備員を追加増工する。工期 工期は、上記増工の都合により123日間延期し、契約の翌日から令和7年9月30日までとする。