

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月17日
契約業者	名倉建設(株)
契約業者の住所	埼玉県吉川市栄町1432-2
工事の名称	R6渡良瀬川左岸鳥喰築堤工事
工事場所	茨城県古河市鳥喰地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸L＝約220m 河川土工1式 盛土工約2,640m ³ 盛土工（ICT）約48,500m ³ 法面整形工（ICT）約19,750m ² 法覆護岸工1式 コンクリートブロック工1式 植生工約20,100m ² 付帯道路工1式 アスファルト舗装工約1,610m ² アスファルト舗装工（工事用道路）約1,520m ² アスファルト舗装工（ICT）約1,610m ² 付帯道路施設工1式 光ケーブル配管工1式 給水設備工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和6年11月15日
工期(至)	令和7年7月18日
変更前の契約金額	196,680,000 円(税込み)
変更金額	+20,020,000 円(税込み)
変更後の契約金額	216,700,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・現地精査の結果、土取場が変更となったため、河川土工を増工。 2. 法覆護岸工 ・現地精査の結果、法覆護岸工を減工。 3. 付帯道路工 ・詳細設計の付与に伴い、工事用道路工および表土移設を追加。 ・受注者希望によるICT活用施工への変更に伴い、下層路盤を減工。 4. 光ケーブル配管工 ・詳細設計の付与に伴い、光ケーブル接続・試験およびハンドホール工を追加。 5. 給水設備工 ・現地精査の結果、給水設備工を減工。 6. 構造物撤去工 ・現地精査の結果、構造物撤去工を増工。 7. 仮設工 ・詳細設計の付与に伴い、樋管渡河部の仮排水路撤去を追加。 ・土取場の変更に伴い、工事用道路工および交通管理工を追加。 8. 共通仮設費 ・工事用道路工の増工に伴い、仮設材運搬費を増工。 ・現地精査に伴い、伐木除根及び木根等処分費、表土運搬を増工。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い増工。 9. 工期 ・工期は、光ケーブル配管工の増工により28日間延長し、令和7年7月18日までとした。