

標準様式例6-2（工事）

（第1回）最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月12日
契約業者	(株)吉田組東京支店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋堀留町一丁目5番9号(啓明商事Kビル)
工事の名称	R6利根川右岸稲子堤防強化(上)その2工事
工事場所	埼玉県羽生市稲子地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 L=約460m 河川土工 1式 掘削工 約40m ³ 盛土工 約1,900m ³ 盛土工(ICT) 約59,000m ³ 法面整形工(ICT) 約29,000m ² 土砂改良工 約15,000m ³ 法尻処理工 1式 湿潤化防止工 1式 法覆護岸工 1式 植生工 約29,300m ² 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工 約2,700m ² プレキャスト擁壁工 1式 擁壁工 1式 側溝工 1式 集水樹工 1式 縁石工 1式 坂路工 1式 アスファルト舗装工 約1,000m ² 縁石工 1式 擁壁工 1式 付替水路工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年4月14日
工期(至)	令和8年1月15日
変更前の契約金額	391,160,000 円(税込み)
変更金額	+7,051,000 円(税込み)
変更後の契約金額	398,211,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による変更。