

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月27日
契約業者名	ジーアンドエスエンジニアリング(株) 東京支社
契約業者の住所	東京都杉並区高円寺南一丁目23番1号
業務の名称	R6・R7水戸・日立国道管内外橋梁点検業務
業務場所	常陸河川国道事務所(水戸国道維持班、日立国道出張所及び岩瀬国道出張所)管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 橋梁定期点検(増) 2. 横断歩道橋点検(増) 3. 詳細調査(減) 4. 塗膜調査(減) 5. 直接経費(増・減)
履行期間(自)	令和6年7月24日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	197,560,000円(税込)
変更金額	+8,096,000円(税込)
変更後の契約金額	205,656,000円(税込)
変更理由	1. 橋梁定期点検 現地調査の結果、橋梁定期点検を数量精査(増)とする。 2. 横断歩道橋点検 現地調査の結果、横断歩道橋定期点検を数量精査(増)とする。 3. 詳細調査 現地調査の結果、詳細調査を数量精査(減)する。 4. 塗膜調査 現地調査の結果、塗膜調査を数量精査(減)とする。 5. 直接経費 1. 協議の結果、全国道路施設点検データベースへの登録と追加する。 2. 現地調査の結果、機械経費(橋梁定期点検)を数量精査(増)とする。 3. 現地調査の結果、機械経費(歩道橋定期点検)を数量精査(増)とする。 4. 協議の結果、機械経費(点検支援技術)を追加する。 5. 現地調査の結果、安全費(橋梁定期点検)を数量精査(増)とする。 6. 現地調査の結果、安全費(歩道橋定期点検)を数量精査(増)とする。 7. 現地調査の結果、資料分析費(室内試験)を数量精査(減)とする。 6. 履行期間 履行期間の変更は行わず、令和8年3月31日までとする。