

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月25日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R 6 宇都宮国道管内交通安全対策他検討業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係設計コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	事故対策検討 1 式
履行期間 (自)	令和6年7月2日
履行期間 (至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	44,880,000円 (税込み)
変更金額	+4,807,000円 (税込み)
変更後の契約金額	49,687,000円 (税込み)
変更理由	事故対策検討について、早期着手が必要な事案が発生したため増工する。

[標準様式例 7-2]

(第 2 回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月26日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R 6 宇都宮国道管内交通安全対策他検討業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係設計コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	事故調査 1 式 事故対策検討 1 式
履行期間 (自)	令和6年7月2日
履行期間 (至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	49,687,000円 (税込み)
変更金額	+5,302,000円 (税込み)
変更後の契約金額	54,989,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・事故調査は、事故対策データベース更新を増工する。・事故対策検討について、早期着手が必要な事案が発生したため増工する。