

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月24日
契約業者名	株式会社増渕組
契約業者の住所	栃木県宇都宮市築瀬町 2 5 0 0 番地 1 5
工事の名称	R 6 国道 4 号下古山・茂原外電線共同溝路面復旧工事
工事場所	栃木県下野市下古山地先 外 1 箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	(下古山・茂原地区) ・道路土工 ・仮設工 (西原・築瀬地区) ・道路土工 ・仮設工 (工期) 工期を 1 2 3 日間延伸し、契約の翌日から令和 7 年 1 0 月 3 1 日までとする。
工期 (自)	令和7年10月1日
工期 (至)	令和8月10月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥179,850,000
変更金額 (税込)	¥33,220,000
変更後の契約金額 (税込)	¥213,070,000
変更理由	現地調査の結果、下記の工種において増工、減工が生じたため。 (下古山・茂原地区) ・道路土工 (増) ・仮設工 (増) (西原・築瀬地区) ・道路土工 (増) ・仮設工 (増) 工 期 工期は、現地調査の結果及び上記数量変更が生じたため、1 2 3 日間延伸し、契約の翌日から令和 7 年 1 0 月 3 1 日までとする。