

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月27日
契約業者名	日瀝道路株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区九段北四丁目 3 番 2 9 号
工事の名称	R 6 国道 4 号中岡本町電線共同溝工事
工事場所	栃木県宇都宮市下岡本町地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・ 舗装版撤去工 ・ 開削土工 ・ 電線共同溝工 ・ 付帯設備工 ・ 舗装工 ・ 排水構造物工 ・ 区画線工 ・ 構造物撤去工 ・ 仮設工 ・ 共通仮設費 ・ 工期 工期は上記の増工に伴い、31日間延長し令和7年7月31日までとする。
工期 (自)	令和7年10月1日
工期 (至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥172,480,000
変更金額 (税込)	¥20,900,000
変更後の契約金額 (税込)	¥193,380,000
変更理由	現地調査の結果、下記の工種において増工、減工が生じたため。 ・ 舗装版撤去工 (増) ・ 開削土工 (減) ・ 電線共同溝工 (増) ・ 付帯設備工 (増) ・ 舗装工 (増) ・ 排水構造物工 (減) ・ 区画線工 (増) ・ 構造物撤去工 (減) ・ 仮設工 (減) ・ 共通仮設費 (増) 工 期 工期は上記の増工に伴い、31日間延長し令和7年7月31日までとする。