

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 3 月 3 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 契 約 業 者 名                           | サンセイ磯田建設 (株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 埼玉県秩父市荒川上田野 1 4 0 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工 事 の 名 称                           | R 5 二瀬ダム土砂搬出等工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工 事 場 所                             | 埼玉県秩父市大滝地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 河川土工<br>掘削工(上中尾下流)<br>掘削 -5,000m3<br>掘削(ICT) 8,230m3<br>土砂等運搬 -1 式<br>土砂等運搬 +1 式<br>整地 -1式<br>整地(贄川) +1式<br>掘削工(貯砂ダム上流) -1式<br>掘削工(贄川→坂戸) +1式<br>掘削工(長留受入地) +1式<br>掘削工(贄川仮置場 長瀬) +1式<br>掘削工(贄川表土仮置場) +1式<br>掘削工(贄川仮置場 贄川) +1式<br>掘削工(上中尾上流 三十槌) +1式<br>法面整形工 +1式<br>舗装工 +1式<br>作業土工 +1式<br>アスファルト舗装工 +1式<br>排水構造物工 +1式<br>排水工 +1式<br>植栽工 +1式<br>植栽工 +1式<br>構造物撤去工 +1式<br>運搬処理工 +1式<br>仮設工 1式<br>仮水路工 1式<br>仮水路 -1式<br>仮水路 +1式<br>汚濁防止工 1式<br>汚濁防止フェンス(設置・撤去) -1式<br>汚濁防止フェンス(設置・撤去) +1式<br>交通管理工 1式<br>仮設工 +1式 |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 7 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 3 2, 8 8 0, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                 |                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変 更 金 額         | ＋ 1 6，5 0 0，0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                         |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 1 4 9，3 8 0，0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                         |
| 変 更 理 由         | 1. 河川土工<br>掘削土搬出先の変更に伴う掘削工、法面整形工の数量精算(増)<br>2. 舗装工<br>土砂等運搬車両の退避場所の実施に伴う舗装工の追加増工<br>3. 排水構造物工<br>掘削土搬出先の残土受入地での処理における排水工追加に伴う増工<br>4. 仮設工<br>掘削土搬出先の変更に伴う数量精算(減) |