

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	(株) 上武設計事務所
契約業者の住所	高崎市八千代町3-7-16
業務の名称	R6 二瀬ダム流量観測業務
業務場所	二瀬ダム上流域及び下流域
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 河川測量 現地状況による条件の精査及び出水がなかったことによる減工。 2. 流量観測 ・二瀬ダム管内において出水がなかったため、高水流量観測を削除する。(減工) ・低水流量観測時において、高水にはいたらないものの水位が高いために、中水流量観測を実施。(増工) ・中水流量観測の実施による低水流量観測の回数減。(減工) 3. 協議用資料作成 流用観測に関する関係機関との協議に要する資料作成を追加する。(増工)
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	23,650,000円(税込み)
変更金額	+ 660,000円(税込み)
変更後の契約金額	24,310,000円(税込み)
変更理由	・数量精査による変更