

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回）最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日
契約業者名	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6荒川下流水辺空間管理手法検討業務
業務場所	荒川下流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、板橋区かわまちづくり計画（変更）における河川管理用通路の概略設計、費用の算出、連絡通路の修正設計、事業計画の検討を行う。また、北区かわまちづくり計画の策定に向け、事業計画の検討を行うものである。
履行期間（自）	令和6年5月21日
履行期間（至）	令和7年6月30日
変更前の契約金額	14,982,000 円（税込み）
変更金額	1,397,000 円（税込み）
変更後の契約金額	16,379,000 円（税込み）
変更理由	1. 地区別河川空間管理手法検討 各地区勉強会関係機関との調整の結果、各地区勉強会回数を9回から4回に変更（減）する。 2. サウンディング調査に実施 関係自治体との調整の結果、サウンディング調査を減工する。 3. 社会実験の企画実施 関係自治体との調整の結果、北区岩淵地区の社会実験の企画実施を1回増工する。 4. シンポジウムの企画・補助 シンポジウムの開催に伴い、企画調整及び当日の運営補助作業を増工する。

（第2回）最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月30日
契約業者名	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6荒川下流水辺空間管理手法検討業務
業務場所	荒川下流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、板橋区かわまちづくり計画（変更）における河川管理用通路の概略設計、費用の算出、連絡通路の修正設計、事業計画の検討を行う。また、北区かわまちづくり計画の策定に向け、事業計画の検討を行うものである。
履行期間（自）	令和6年5月21日
履行期間（至）	令和7年6月30日
変更前の契約金額	16,379,000 円（税込み）
変更金額	451,000 円（税込み）
変更後の契約金額	16,830,000 円（税込み）
変更理由	1. 地区別河川空間管理手法検討 川口地区勉強会関係機関とのヒアリングを1回増工する。 2. シンポジウムの企画・補助 シンポジウムの開催にかかる、補助に必要な人件費と会場に必要な直接経費の精査により増工する。