

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) エス・ケイ・ディ
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県平塚市四之宮 1 - 8 - 5 6
工 事 の 名 称	R 5 ・ R 6 ・ R 7 小田原出張所管内維持工事
工 事 場 所	小田原出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 道路巡回工等 一式 2. 応急処理工 一式 3. 交通対策工 一式 4. 防草対策工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 9 0 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1 7 1 , 1 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 6 1 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路巡回工等 ・現地精査の結果、数量精査（増）する。 2. 応急処理工 ・道路巡回や通報などにより発見・確認された損傷等について、増工する。 3. 交通対策工 ・現地調査の結果、国道1号箱根新道の歩行者の安全確保のため、交通対策工を追加する。 4. 防草対策工 ・現地調査の結果、除草の住民要望が多い箇所や路肩の通行障害となる枝葉の抑止のため、防草対策工を増工する。