

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日
契約業者名	(株) 松尾工務店
契約業者の住所	神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-38-35
工事の名称	R5国道357号東京湾岸道路夏島地区改良工事
工事場所	神奈川県横須賀市夏島地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 仮設工 一式2. 維持管理工（仮設鋼材） 一式3. 共通仮設費 一式
工期（自）	令和 5年10月12日
工期（至）	令和 7年 3月14日
変更前の契約金額	274,780,000円（税込み）
変更金額	5,610,000円（税込み）
変更後の契約金額	280,390,000円（税込み）
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 仮設工<ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、数量精査（増）及び（減）する2. 維持管理工（仮設鋼材）<ul style="list-style-type: none">・本工事の施工に必要な仮設鋼材について、他工事から引継ぎを行ったことから仮設鋼材賃料を追加する。3. 共通仮設費<ul style="list-style-type: none">・土質試験費、諸経費動向調査について追加する。