

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	人の森(株)
契約業者の住所	神奈川県海老名市中新田1762
工事の名称	R5横環南戸塚IC改良その3工事
工事場所	神奈川県横浜市戸塚区原宿二丁目地先 外1箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 道路土工等 一式2. 地盤改良工等 一式3. カルバート工等 一式4. 応急処理工等 一式
工期(自)	令和 6年 4月 2日
工期(至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	266,728,000円(税込み)
変更金額	38,852,000円(税込み)
変更後の契約金額	305,580,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 道路土工等<ul style="list-style-type: none">・現地調査の結果、市道切回しを施工する必要性が生じたため、掘削工及び舗装工を追加する。2. 地盤改良工等<ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、数量精査(増)する。3. カルバート工等<ul style="list-style-type: none">・現地調査の結果、掘削範囲が隣接市道に影響することが判明したことから施工が出来ないため、管渠工及び排水構造物工を減工し、区画線工を追加する。4. 応急処理工等<ul style="list-style-type: none">・関係機関との協議の結果、応急処理作業工、構造物取壊し工、運搬処理工、トンネル照明設備工を追加する。