

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月18日
契約業者名	小雀建設(株)
契約業者の住所	横浜市戸塚区小雀町129-3
工事の名称	R5横浜湘南道路藤沢地区改良その3工事
工事場所	神奈川県藤沢市城南地先 外
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 道路土工等(寒川地区) 一式2. 構造物撤去工等(寒川地先)3. 仮設工(寒川地先)4. 道路土工等(城南地先)5. 区画線工(城南地先)6. 道路附属施設工(城南地先)7. 構造物撤去工(城南地先)8. 維持管理工
工期(自)	令和 6年 4月 9日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	166,100,000円(税込み)
変更金額	49,830,000円(税込み)
変更後の契約金額	215,930,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 道路土工等(寒川地先)<ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、数量精査(減)する。2. 構造物撤去工等(寒川地先)<ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、数量精査(増)する3. 仮設工(寒川地先)<ul style="list-style-type: none">・現地調査の結果、現場ヤードを工事用道路として確保するため、工事道路工、作業ヤード整備工について増工し、水替え工を追加する。4. 道路土工等(城南地先)<ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、数量精査(減)する。5. 区画線工(城南地先)<ul style="list-style-type: none">・現地調査の結果、舗装版破碎・切断に伴い区画線復旧が必要であるため区画線工について追加する。6. 道路附属施設工(城南地先)<ul style="list-style-type: none">・現地調査の結果、設計条件に変更が生じたため道路附属物工について追加する。7. 構造物撤去工(城南地先)<ul style="list-style-type: none">・現地調査の結果、設計条件に変更が生じたため、構造物取壊し工を増工、運搬処理工を減工することとし、排水構造物撤去工、縁石撤去工について削除する。8. 維持管理工<ul style="list-style-type: none">・関係機関との協議の結果、前工事からの仮設材等の引継ぎが生じたため、維持管理工について追加する