

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 日工
契 約 業 者 の 住 所	横浜市鶴見区市場富士見町2番12号
工 事 の 名 称	R6・R7・R8 神奈川出張所管内維持工事
工 事 場 所	神奈川出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 道路巡回工等 一式 2. 応急処理工 一式 3. 舗装工 一式 4. 横断歩道橋工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	505,087,000円(税込み)
変 更 金 額	184,910,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	689,997,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 道路巡回工等 ・現地精査の結果、数量精査(増)する。 2. 応急処理工 ・道路巡回や通報などにより発見・確認された損傷等について、増工する。 3. 舗装工 ・現地調査の結果、路面切削工、排水舗装工、薄層カラー舗装工を増工し、オーバーレイ工、舗装打ち換え工、アスファルト舗装工を減工する。 4. 横断歩道橋工 ・現地調査の結果、歩道橋において損傷の補修が必要になったことから歩道橋補修工を増工する。