

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	小雀建設(株)
契約業者の住所	横浜市戸塚区小雀町129-3
工事の名称	R6横環南栄・戸塚IC間環境整備その2工事
工事場所	自)神奈川県横浜市栄区田谷町 至)神奈川県横浜市戸塚区小雀町
工事種別	一般土木工事
工事概要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 道路土工 一式 2. 地盤改良工 一式 3. 法面工 一式 4. 擁壁工 一式 5. 排水構造物工等 一式 6. 仮設工 一式 7. 応急処理工 一式
工期(自)	令和 6年 9月 2日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	190,300,000円(税込み)
変更金額	△11,220,000円(税込み)
変更後の契約金額	179,080,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 ・関係機関との協議の結果、先行して下水道の切回し工事の目途がたったため、掘削工、路床盛土工及び残土処理工を増工する。 2. 地盤改良工 ・現地調査の結果、軟弱地盤が発見されたため、路床安定処理工を追加する。 3. 法面工 ・現地精査の結果、自立山留式擁壁工の施工に必要な法枠工を追加する。 4. 擁壁工 ・関係機関との協議の結果、作業土工、自立山留式擁壁工を減工する。 5. 排水構造物工等 ・現地調査の結果、軟弱地盤が発見されたため、作業土工、集水柵・マンホール工を数量精査(減)とし、管渠工、取付管工を減工する。また、作業土工、コンクリートブロック工、排水構造物撤去工を減工する。 6. 仮設工 ・現地精査の結果、数量精査(減)とする。 ・現地精査の結果、工事用道路工、仮復旧工、仮囲い設置撤去工を増工する。 ・排水構造物工の減工に伴い、土留・仮締切工を減工する。 7. 応急処理工 ・現地精査の結果、応急処理工を数量精査(減)とする。