

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	小雀建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市戸塚区小雀町 1 2 9 番地 3
工 事 の 名 称	R 6 ・ R 7 ・ R 8 保土ヶ谷出張所管内維持工事
工 事 場 所	保土ヶ谷出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 道路巡回工 一式 2. 除草工 一式 3. 応急処理工 一式 4. 舗装工 一式 5. 区画線工 一式 6. 防護柵設置工 一式 7. 構造物撤去工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 3 5 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1 1 1 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 4 6 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路巡回工 ・現地精査の結果、数量精査 (増) する。 2. 除草工 ・現地精査の結果、数量精査 (増) する。 3. 応急処理工 ・現地精査の結果、数量精査 (増) する。 4. 舗装工 ・現地調査の結果、路面切削工、オーバーレイ工、舗装打ち換え工を減工する。 5. 区画線工 ・現地精査の結果、数量精査 (減) する。 6. 防護柵設置工 ・現地精査の結果、数量精査 (減) する。 7. 構造物撤去工 ・現地精査の結果、数量精査 (減) する。