

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	横浜植木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	横浜市南区唐沢 1 5
工 事 の 名 称	R 6 ・ R 7 横浜国道事務所管内西地区緑地管理 (その 2) 工事
工 事 場 所	厚木出張所、小田原出張所、湘南出張所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 植栽維持工 一式 2. 応急処理工 一式 3. 仮設工 一式 4. 業務委託料 一式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 9 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	4 9 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 8 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 植栽維持工 ・現地精査の結果、樹木・芝生管理工を増工する。 2. 応急処理工 ・現地精査の結果、数量精査 (増) する。 3. 仮設工 ・関係機関との協議の結果、交通管理工の交通誘導警備員を増工する。 4. 業務委託料 ・現地精査の結果、樹木診断工を増工する。