

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	カジマ・リノベイト(株)
契約業者の住所	新宿区住吉町1番20号
工事の名称	R6横浜国道事務所管内共同溝補修工事
工事場所	横浜国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	<p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none">共同溝補修工 一式共通仮設費 一式
工期(自)	令和 6年 9月27日
工期(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	49,170,000円(税込み)
変更金額	8,745,000円(税込み)
変更後の契約金額	57,915,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">共同溝補修工<ul style="list-style-type: none">現地調査の結果、補修内容の変更が生じたため、本体補修工を減工する。共通仮設費<ul style="list-style-type: none">現地調査の結果、補修範囲並びに補修方法の検討を行うため、詳細な現地調査を追加する。工期<ul style="list-style-type: none">上記内容の変更により、令和7年6月30日までとする。